

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2013011000340
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PROYECTO DTH SOCIAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2013 - 2014
Sector	COMUNICACIONES
Entidad Responsable	231000-AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN
Programa	0213-ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION PROPIA DEL SECTOR
SubPrograma	0400-INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formulador	MENDEZ BARRERO ELIZABETH
Fecha del Estado Actual	2013-05-28 17:05:08
Solicitud de Formulación	33411 - Actualización con cadena de valor (2014 en adelante) - Para la programación del Presupuesto
Vigencia Seleccionada	2014
Fecha Creación del Turno	N/A
Turno de trámite	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

INCREMENTAR LA COBERTURA DE TV EN REGIONES DONDE LA RED SECUNDARIA NO LLEGA.

Problema

EL DESARROLLO DEL SECTOR DEBE SER COMPLEMENTADO CON ACTIVIDADES ALTERNAS QUE PROPENDEN POR LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES. EN ESTE SENTIDO SE PREVÉ LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS DE DTH, TELEVISIÓN DIRECTA AL HOGAR. PROBLEMA BÁSICO: NECESIDAD DE APOYO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ANTV, EN CUANTO A LLEVAR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR RECEPTORES SATELITALES EN SITIOS DONDE NO EL POSIBLE O MUY COSTOSO LLEVAR SEÑAL TERRESTRE.

Descripción

El proyecto de DTH social, consiste en la llegada a regiones apartadas de bajas densidades de población con soluciones puntuales para tener acceso a la televisión pública abierta. En este sentido se configura como la solución más económica y sostenible, ya que se tomaría la señal directamente desde el satélite. En este orden de ideas, un proyecto de soporte se hace necesario para dar completa caracterización a los restantes proyectos. En este proyecto se consideran criterios de innovación, el cual puede estar referido a una innovación de producto y de proceso. En el caso concreto, del apoyo a la gestión de la ANTV, este se presenta como un fortalecimiento y desarrollo del sector pues esta inversión impone aspectos claros de soporte y mejora del mismo. Ahora, cabe anotar que si bien el desarrollo de este proyecto por parte de la Entidad se hará de manera progresiva, es necesario plantear siempre un avance año tras año, de tal forma que al cabo de un prudente tiempo de avance de implementación de cada actividad de soporte del la ANTV.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

Tipo	2014
Personas	4,687,676

Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
NACIONAL	NACIONAL		

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 2013011000340
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PROYECTO DTH SOCIAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

CADENA DE VALOR

Objetivo Específico: Promover el acceso a terminales DTH

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Terminales de recepción satelital Unidad: Unidad Meta Total: 100,000.00	Adquisición de terminales receptores Etapas: Inversión	S	2014-Jan-01	2014-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2014

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	231000-AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN	Nación	1.00	0.00
Privadas		Propios	7,733,000,000.00	0.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2013	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000,000.00
2014	1.00	7,733,000,000.00	7,733,000,001.00	7,330,000,000.00	7,330,000,000.00

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2014

Objetivo: Promover el acceso a terminales DTH

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Terminales de recepción satelital Unidad: Unidad Meta Horizonte: 100,000.00	Adquisición de terminales receptores	1.00	0.00	0.00
	Total	1.00	0.00	0.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 2013011000340
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PROYECTO DTH SOCIAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2014

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
NO REGIONALIZABLE	1.00	0.00	0.00						
POR REGIONALIZAR				0.00	7,330,000,000.00	0.00	0.00	7,330,000,000.00	0.00
Total	1.00	0.00	0.00	0.00	7,330,000,000.00	0.00	0.00	7,330,000,000.00	0.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2014

	Ponderación
Indicadores de Producto	50.00 %
Indicadores de Gestión	50.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	2014
0400G031 - Actividades De Soporte Y Gestión De Procesos Realizadas Unidad de Medida: Número	5.00

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente


Objetivo Especifico: Promover el acceso a terminales DTH		
Producto	Indicador	2014
Terminales de recepción satelital	0400P173 - Proyectos desarrollados intersectorialmente para la apropiación de TICs Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	1.00

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2014

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2014

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

 **DNP** Departamento Nacional de Planeación **Código Bpin:** 2013011000340
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PROYECTO DTH SOCIAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Política

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

Control de Formulación Tecnico

Funcionario RAMON GUILLERMO ANGARITA LAMK
Cargo DIRECTOR
Fecha 2013-May-28 15:12:43

Observación
Se aprueba.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 2013011000340
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PROYECTO DTH SOCIAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?	El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la entidad.	Si	
		Si	
¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad?		Si	
		Si	
¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	Si	
		Si	
¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP y el MFMP.	Si	
		Si	
¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y operación)?	La entidad ha considerado los recursos y fuentes de financiación de todas las etapas del proyecto, incluyendo su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para su mantenimiento).	Si	
		Si	
¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto exhaustivo de actividades lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
		Si	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	Si	
		Si	
¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	Si	
		Si	
¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	Si	
		Si	
¿Los recursos señalados en el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas programadas en el proyecto?	De acuerdo con el conocimiento propio del sector y con los estudios a los que se hace referencia en la pregunta 3, se estima que los recursos señalados en las fuentes de financiación son los apropiados y necesarios para cumplir con las metas programadas en los indicadores de producto y gestión del proyecto. Las metas no están ni sub ni sobre estimadas.	Si	
		Si	
¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	El proyecto se formuló utilizando la Metodología General Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia de la formulación inicial del proyecto.	Si	
		Si	

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario LUZ STELLA ROJAS DURAN
Cargo COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha 2013-May-28 15:51:35

Observación
 Se aprueba.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000340

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PROYECTO DTH SOCIAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?	El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la entidad.	Si	
¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad?		Si	
¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	Si	
¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP y el MFMP.	Si	
¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y operación)?	La entidad ha considerado los recursos y fuentes de financiación de todas las etapas del proyecto, incluyendo su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para su mantenimiento).	Si	
¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto exhaustivo de actividades lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	Si	
¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	Si	
¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	Si	
¿Los recursos señalados en el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas programadas en el proyecto?	De acuerdo con el conocimiento propio del sector y con los estudios a los que se hace referencia en la pregunta 3, se estima que los recursos señalados en las fuentes de financiación son los apropiados y necesarios para cumplir con las metas programadas en los indicadores de producto y gestión del proyecto. Las metas no están ni sub ni sobre estimadas.	Si	
¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	El proyecto se formuló utilizando la Metodología General Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia de la formulación inicial del proyecto.	Si	

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario RAMON GUILLERMO ANGARITA LAMK

Cargo DIRECTOR

Fecha 2013-May-27 17:53:00

Observación

Se revisa y se aprueba.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2013011000340

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PROYECTO DTH SOCIAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes sectoriales?		Si	
		Si	
¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	Si	
		Si	
¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?		Si	
		Si	
En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	Si	
		Si	
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	La cadena de valor del proyecto queda claramente establecida en la información registrada, es decir: se entiende como a través del proceso de transformación definido (actividades) se logra cumplir con las metas y dichas metas representan el cumplimiento del objetivo establecido.	Si	
		Si	
¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	La información del proyecto refleja cumplimiento de los estándares técnicos de calidad pertinentes para las operaciones del sector al que pertenece.	Si	
		Si	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	Si	
		Si	

Control de Viabilidad Técnico

Funcionario LUZ STELLA ROJAS DURAN
Cargo COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha 2013-May-28 15:52:39

Observación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000340

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PROYECTO DTH SOCIAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes sectoriales?		Si	
¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	Si	
¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?		Si	
En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	Si	
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	La cadena de valor del proyecto queda claramente establecida en la información registrada, es decir: se entiende como a través del proceso de transformación definido (actividades) se logra cumplir con las metas y dichas metas representan el cumplimiento del objetivo establecido.	Si	
¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	La información del proyecto refleja cumplimiento de los estándares técnicos de calidad pertinentes para las operaciones del sector al que pertenece.	Si	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	Si	

Control Posterior de Viabilidad Técnico

Funcionario SANDRA MILENA CASTRO DIAZ
Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Fecha 2013-May-28 17:02:43

Observación

Registrar con previo concepto. Se sugiere realizar la revisión de objetivos específicos, actividades, metas e indicadores e incluir un documento soporte donde se evidencie el costeo del proyecto. Así mismo, se sugiere regionalizar el proyecto y focalizar en ACTI.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2013011000340
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN PROYECTO DTH SOCIAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?	El objetivo y los productos esperados del proyecto se articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y/o metas definidas en ejercicios de planificación nacional tales como el PND, los documentos CONPES y el MGMP.	Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte de evaluación?		No	Se sugiere realizar la revisión de los indicadores de producto que permitan realizar el seguimiento del proyecto.
¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas por el proyecto en el año a programar?	Por lo menos una actividad de ruta crítica debe tener relacionado un indicador de gestión	No	
¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?	Se considera que las metas del proyecto son coherentes con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el conocimiento que se tiene del sector ratifica que los recursos solicitados son los apropiados para cumplir con las metas.	No	El proyecto no cuenta con soporte técnico que permita evidenciar como con los recursos solicitados se cumplirán las metas del proyecto
En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas?	Si el proyecto tiene la característica de "regionalizable" cuenta con la distribución regional de la población, los recursos y las metas de los indicadores de producto.	No	Se sugiere regionalizar el proyecto de acuerdo a la población beneficiada
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Las políticas transversales que actualmente se incluyen y a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).	No	Se sugiere focalizar en ACTI
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de evaluación?	El cronograma del proyecto permite ver las actividades que se prevé realizar durante todo su horizonte de ejecución y no sólo para la vigencia para la que se están solicitando recursos.	No	El horizonte del proyecto es 2014
¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto se evidencia en la información registrada, es decir: se entiende como a través del proceso de transformación definido (actividades) se logra cumplir con las metas y dichas metas representan el cumplimiento del objetivo establecido.	No	Se sugiere incluir un documento soporte que permita evidenciar como a través de las actividades se logra cumplir con las metas y objetivo del proyecto.

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario CAMILO MARTINEZ PUENTES
Cargo SUBDIRECTOR TELECOMUNICACIONES
Fecha 2013-May-28 17:04:08

Observación

Registrar con previo concepto. Se sugiere realizar la revisión de objetivos específicos, actividades, metas e indicadores e incluir un documento soporte donde se evidencie el costeo del proyecto. Así mismo, se sugiere regionalizar el proyecto y focalizar en ACTI.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000340

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN PROYECTO DTH SOCIAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?	El objetivo y los productos esperados del proyecto se articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y/o metas definidas en ejercicios de planificación nacional tales como el PND, los documentos CONPES y el MGMP.	Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte de evaluación?		No	Se sugiere realizar la revisión de los indicadores de producto que permitan realizar el seguimiento del proyecto.
¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas por el proyecto en el año a programar?	Por lo menos una actividad de ruta crítica debe tener relacionado un indicador de gestión	No	
¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?	Se considera que las metas del proyecto son coherentes con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el conocimiento que se tiene del sector ratifica que los recursos solicitados son los apropiados para cumplir con las metas.	No	El proyecto no cuenta con soporte técnico que permita evidenciar como con los recursos solicitados se cumplirán las metas del proyecto
En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas?	Si el proyecto tiene la característica de "regionalizable" cuenta con la distribución regional de la población, los recursos y las metas de los indicadores de producto.	No	Se sugiere regionalizar el proyecto de acuerdo a la población beneficiada
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Las políticas transversales que actualmente se incluyen y a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).	No	Se sugiere focalizar en ACTI
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de evaluación?	El cronograma del proyecto permite ver las actividades que se prevé realizar durante todo su horizonte de ejecución y no sólo para la vigencia para la que se están solicitando recursos.	No	El horizonte del proyecto es 2014
¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto se evidencia en la información registrada, es decir: se entiende como a través del proceso de transformación definido (actividades) se logra cumplir con las metas y dichas metas representan el cumplimiento del objetivo establecido.	No	Se sugiere incluir un documento soporte que permita evidenciar como a través de las actividades se logra cumplir con las metas y objetivo del proyecto.

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior