



Código Bpin: 2013011000529
Nombre del Proyecto: REMODELACIÓN DE CINCO PISOS DEL EDIFICIO DE LA CALLE 72 PROPIEDAD DE LA ANTV BOGOTÁ-[PREVIO CONCEPTO DNP]

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Horizonte | 2013 - 2014 | Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Prosperidad para Todos (2010-2014) |
| Sector | COMUNICACIONES | Pilar |
| Entidad Responsable | 231000-AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN | 5 - Soportes transversales de la prosperidad democrática |
| Programa | 0123-MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | Objetivo |
| SubPrograma | 0400-INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES | 51 - Buen gobierno, lucha contra la corrupción y participación ciudadana |
| | | Estrategia |
| | | 511 - Buen gobierno |
| | | Programa |
| | | 51101 - Eficiencia gubernamental |

ESTADO DE LA FICHA

| | |
|----------------------------------|---|
| Estado | Registrado Actualizado |
| Usuario Formulador | MENDEZ BARRERO ELIZABETH |
| Fecha Última Modificación | 2013-09-16 09:09:13 |
| Solicitud de Formulación | 36314 - Actualización con cadena de valor (2014 en adelante) - Para la programación del Presupuesto |
| Vigencia Seleccionada | 2014 |
| Fecha Creación del Turno | N/A |
| Turno de trámite | N/A |

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

| |
|---|
| Objetivo |
| FALTA DE ESPACIOS FISICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LABORALES DE LA ENTIDAD |

| |
|---|
| Problema |
| FALTA DE ESPACIOS FISICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LABORALES DE LA ENTIDAD |

| |
|--|
| Descripción |
| EFFECTUAR LA REMODELACION DE LOS PISOS 5 6 7 8 9 DE LA SEDE PROPIEDAD DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION UBICADOS EN LA CALLE 72 NRO 12-55 |

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

| | |
|------------------------------|-------------|
| Beneficiarios por Año | |
| Tipo | 2014 |
| Personas | 100 |

| | | | |
|---------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|
| Localización | | | |
| Región | Departamento | Municipio | Localización Especifica |
| BOGOTÁ D.C. | BOGOTA | | |

CADENA DE VALOR

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 2013011000529
Nombre del Proyecto: REMODELACIÓN DE CINCO PISOS DEL EDIFICIO DE LA CALLE 72 PROPIEDAD DE LA ANTV BOGOTÁ-
 [PREVIO CONCEPTO DNP]

Objetivo Especifico: UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES PROPIEDAD DE LA ANTV

| Productos | Actividad | Ruta Critica | Fecha Inicial | Fecha Final |
|---|---------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| Remodelacion Unidad: Número Meta Total: 5.00 | Remodelacion Eta: Operación | S | 2014-Jan-02 | 2014-Jun-30 |

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2014

| Tipo Entidad | Entidad | Tipo Recurso | Valor Solicitado | Valor Vigente |
|--|---|--------------|------------------|------------------|
| Entidades Presupuesto Nacional - PGN | 231000-AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN | Propios | 2,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 |

Resumen Financiero PGN

| Vigencia | Recursos Solicitados | | | Recursos Asignados* (Fuente de información del SUIF) | |
|----------|----------------------|----------------|------------------|--|---------|
| | Recursos Solicitados | Otros Recursos | Total | Indicativo | Vigente |
| 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014 | 2,500,000,000.00 | 0.00 | 2,500,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |

*Fuente de información del SUIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2014

Objetivo: UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES PROPIEDAD DE LA ANTV

| Productos | Actividad | Solicitado | Indicativo | Vigente |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------------------|
| Remodelacion Unidad: Número Meta Horizonte: 5.00 | Remodelacion | 0.00 | 0.00 | 2,500,000,000.00 |
| | Total | 0.00 | 0.00 | 2,500,000,000.00 |

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2014

| Departamento | Solicitado | | | Indicativo | | | Vigente | | |
|-------------------|------------|---------|---------------|------------|---------|---------------|-------------|-------------------------|---------------|
| | Nación | Propios | Otras Fuentes | Nación | Propios | Otras Fuentes | Nación | Propios | Otras Fuentes |
| NO REGIONALIZABLE | | | | | | | 0.00 | 2,500,000,000.00 | 0.00 |
| Total | | | | | | | 0.00 | 2,500,000,000.00 | 0.00 |

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2014

| | Ponderación |
|-------------------------|-----------------|
| Indicadores de Producto | 80.00 % |
| Indicadores de Gestión | 20.00 % |
| Total | 100.00 % |

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 2013011000529
Nombre del Proyecto: REMODELACIÓN DE CINCO PISOS DEL EDIFICIO DE LA CALLE 72 PROPIEDAD DE LA ANTV BOGOTÁ-
 [PREVIO CONCEPTO DNP]

| Indicador | 2013 | 2014 |
|--|------|--------|
| 9900G015 - Obras Contratadas Para Mantenimiento De La Infraestructura Física Unidad de Medida: Número | 0.00 | 100.00 |

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico:UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES PROPIEDAD DE LA ANTV

| Producto | Indicador | 2014 |
|--------------|--|------|
| Remodelacion | -1 - Remodelacion Actualizada Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida:Número Meta Total: 5.00 | 5.00 |
| | 9900P001 - Metros Cuadrados De Infraestructura Física Remodelada Tipo indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida:Metro cuadrado Meta Total: 0.00 | 0.00 |

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2014

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2014

| |
|----------|
| Política |
|----------|

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

Control de Formulación Técnico

Funcionario RAMON GUILLERMO ANGARITA LAMK
Cargo DIRECTOR
Fecha 2013-Sep-13 19:10:14

Observación
 Este proyecto es para efectuar la remodelacionde 5 pisos del edificio de la calle 72 propiedad de la Antv

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000529

Nombre del Proyecto:

REMODELACIÓN DE CINCO PISOS DEL EDIFICIO DE LA CALLE 72 PROPIEDAD DE LA ANTV BOGOTÁ-
[PREVIO CONCEPTO DNP]

| Pregunta | Descripción | Respuesta | Observación |
|---|--|-----------|-------------|
| ¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión? | | Si | |
| ¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad? | | Si | |
| ¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes? | Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. | Si | |
| ¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)? | Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP y el MFMP. | Si | |
| ¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y operación)? | La entidad ha considerado los recursos y fuentes de financiación de todas las etapas del proyecto, incluyendo su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para su mantenimiento). | Si | |
| ¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto? | La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto exhaustivo de actividades lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades. | Si | |
| En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos? | El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. | Si | |
| ¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto? | La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados. | Si | |
| ¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto? | La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico. | Si | |
| ¿Los recursos señalados en el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas programadas en el proyecto? | De acuerdo con el conocimiento propio del sector y con los estudios a los que se hace referencia en la pregunta 3, se estima que los recursos señalados en las fuentes de financiación son los apropiados y necesarios para cumplir con las metas programadas en los indicadores de producto y gestión del proyecto. Las metas no están ni sub ni sobre estimadas. | Si | |
| ¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? | El proyecto se formuló utilizando la Metodología General Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia de la formulación inicial del proyecto. | Si | |

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario LUZ STELLA ROJAS DURAN
Cargo COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha 2013-Sep-13 19:12:22

Observación

EFFECTUAR LA REMODELACION DE LOS PISOS 5 6 7 8 9 DE LA SEDE PROPIEDAD DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION UBICADOS EN LA CALLE 72 NRO 12-55 CON PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2014

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000529

Nombre del Proyecto:

REMODELACIÓN DE CINCO PISOS DEL EDIFICIO DE LA CALLE 72 PROPIEDAD DE LA ANTV BOGOTÁ-
[PREVIO CONCEPTO DNP]

| Pregunta | Descripción | Respuesta | Observación |
|---|--|-----------|-------------|
| ¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión? | | Si | |
| ¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad? | | Si | |
| ¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes? | Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. | Si | |
| ¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)? | Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP y el MFMP. | Si | |
| ¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y operación)? | La entidad ha considerado los recursos y fuentes de financiación de todas las etapas del proyecto, incluyendo su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para su mantenimiento). | Si | |
| ¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto? | La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto exhaustivo de actividades lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades. | Si | |
| En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos? | El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. | Si | |
| ¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto? | La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados. | Si | |
| ¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto? | La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico. | Si | |
| ¿Los recursos señalados en el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas programadas en el proyecto? | De acuerdo con el conocimiento propio del sector y con los estudios a los que se hace referencia en la pregunta 3, se estima que los recursos señalados en las fuentes de financiación son los apropiados y necesarios para cumplir con las metas programadas en los indicadores de producto y gestión del proyecto. Las metas no están ni sub ni sobre estimadas. | Si | |
| ¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)? | El proyecto se formuló utilizando la Metodología General Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia de la formulación inicial del proyecto. | Si | |

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario RAMON GUILLERMO ANGARITA LAMK

Cargo DIRECTOR

Fecha 2013-Sep-13 19:28:10

Observación

EFECTUAR LA REMODELACION DE LOS PISOS 5 6 7 8 9 DE LA SEDE PROPIEDAD DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION UBICADOS EN LA CALLE 72 NRO 12-55 CON PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2014

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2013011000529

Nombre del Proyecto:

REMODELACIÓN DE CINCO PISOS DEL EDIFICIO DE LA CALLE 72 PROPIEDAD DE LA ANTV BOGOTÁ-
[PREVIO CONCEPTO DNP]

| Pregunta | Descripción | Respuesta | Observación |
|--|---|-----------|-------------|
| ¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes sectoriales? | | Si | |
| ¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector? | Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP. | Si | |
| ¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo? | | Si | |
| En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados? | Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados. | Si | |
| ¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto? | La cadena de valor del proyecto queda claramente establecida en la información registrada, es decir: se entiende como a través del proceso de transformación definido (actividades) se logra cumplir con las metas y dichas metas representan el cumplimiento del objetivo establecido. | Si | |
| ¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector? | La información del proyecto refleja cumplimiento de los estándares técnicos de calidad pertinentes para las operaciones del sector al que pertenece. | Si | |
| En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos? | El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. | Si | |

Control de Viabilidad Técnico

Funcionario LUZ STELLA ROJAS DURAN
Cargo COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Fecha 2013-Sep-13 19:26:45

Observación

EFFECTUAR LA REMODELACION DE LOS PISOS 5 6 7 8 9 DE LA SEDE PROPIEDAD DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION UBICADOS EN LA CALLE 72 NRO 12-55 CON PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2014

| Pregunta | Descripción | Respuesta | Observación |
|--|---|-----------|-------------|
| ¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes sectoriales? | | Si | |
| ¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector? | Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP. | Si | |
| ¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo? | | Si | |
| En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados? | Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados. | Si | |
| ¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto? | La cadena de valor del proyecto queda claramente establecida en la información registrada, es decir: se entiende como a través del proceso de transformación definido (actividades) se logra cumplir con las metas y dichas metas representan el cumplimiento del objetivo establecido. | Si | |
| ¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector? | La información del proyecto refleja cumplimiento de los estándares técnicos de calidad pertinentes para las operaciones del sector al que pertenece. | Si | |
| En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos? | El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. | Si | |

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 2013011000529
Nombre del Proyecto: REMODELACIÓN DE CINCO PISOS DEL EDIFICIO DE LA CALLE 72 PROPIEDAD DE LA ANTV BOGOTÁ-
 [PREVIO CONCEPTO DNP]

Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario ROSARIO GONZALEZ CELIS
Cargo Profesional Especializada
Fecha 2013-Sep-16 08:16:31

Observación

Registrar con Previo

Se solicita adjuntar como documentos soporte la MGA del proyecto así como un documento descriptivo del mismo con la definición de actividades, indicadores y metas así como con el soporte técnico de los costos del proyecto.

| Pregunta | Descripción | Respuesta | Observación |
|--|--|-----------|---|
| ¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)? | El objetivo y los productos esperados del proyecto se articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y/o metas definidas en ejercicios de planificación nacional tales como el PND, los documentos CONPES y el MGMP. | No | Teniendo en cuenta el objetivo del proyecto, se deduce su relación con el PND sin embargo no ha sido diligenciada la información de relación con la planificación, Se sugiere su diligenciamiento. |
| ¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte de evaluación? | | Si | |
| ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas por el proyecto en el año a programar? | Por lo menos una actividad de ruta crítica debe tener relacionado un indicador de gestión | No | Se recomienda la inclusión de los correspondientes indicadores de gestión. |
| ¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados? | Se considera que las metas del proyecto son coherentes con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el conocimiento que se tiene del sector ratifica que los recursos solicitados son los apropiados para cumplir con las metas. | Si | La meta establecida corresponde a la realidad física de las instalaciones actuales de la entidad sin embargo, no se cuenta con respaldo tecnico que justifique la relación entre los productos esperados y el presupuesto asignado. |
| En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas? | Si el proyecto tiene la característica de "regionalizable" cuenta con la distribución regional de la población, los recursos y las metas de los indicadores de producto. | N.A | |
| En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas? | Las políticas transversales que actualmente se incluyen y a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC). | N.A | |
| ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de evaluación? | El cronograma del proyecto permite ver las actividades que se prevé realizar durante todo su horizonte de ejecución y no sólo para la vigencia para la que se están solicitando recursos. | No | El proyecto se realizará en una vigencia sin embargo se solicita la inclusión del cronograma de actividades |
| ¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto? | La cadena de valor del proyecto se evidencia en la información registrada, es decir: se entiende como a través del proceso de transformación definido (actividades) se logra cumplir con las metas y dichas metas representan el cumplimiento del objetivo establecido. | Si | |

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario CAMILO MARTINEZ PUENTES
Cargo SUBDIRECTOR TELECOMUNICACIONES
Fecha 2013-Sep-16 09:39:13

Observación

Registrar con Previo

Se solicita adjuntar como documentos soporte la MGA del proyecto así como un documento descriptivo del mismo con la definición de actividades, indicadores y metas así como con el soporte técnico de los costos del proyecto.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 2013011000529

Nombre del Proyecto: REMODELACIÓN DE CINCO PISOS DEL EDIFICIO DE LA CALLE 72 PROPIEDAD DE LA ANTV BOGOTÁ-
 [PREVIO CONCEPTO DNP]

| Pregunta | Descripción | Respuesta | Observación |
|--|--|-----------|---|
| ¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)? | El objetivo y los productos esperados del proyecto se articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y/o metas definidas en ejercicios de planificación nacional tales como el PND, los documentos CONPES y el MGMP. | No | Teniendo en cuenta el objetivo del proyecto, se deduce su relación con el PND sin embargo no ha sido diligenciada la información de relación con la planificación, Se sugiere su diligenciamiento. |
| ¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte de evaluación? | | Si | |
| ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas por el proyecto en el año a programar? | Por lo menos una actividad de ruta crítica debe tener relacionado un indicador de gestión | No | Se recomienda la inclusión de los correspondientes indicadores de gestión. |
| ¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados? | Se considera que las metas del proyecto son coherentes con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el conocimiento que se tiene del sector ratifica que los recursos solicitados son los apropiados para cumplir con las metas. | Si | La meta establecida corresponde a la realidad física de las instalaciones actuales de la entidad sin embargo, no se cuenta con respaldo técnico que justifique la relación entre los productos esperados y el presupuesto asignado. |
| En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas? | Si el proyecto tiene la característica de "regionalizable" cuenta con la distribución regional de la población, los recursos y las metas de los indicadores de producto. | N.A | |
| En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas? | Las políticas transversales que actualmente se incluyen y a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC). | N.A | |
| ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de evaluación? | El cronograma del proyecto permite ver las actividades que se prevé realizar durante todo su horizonte de ejecución y no sólo para la vigencia para la que se están solicitando recursos. | No | El proyecto se realizará en una vigencia sin embargo se solicita la inclusión del cronograma de actividades |
| ¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto? | La cadena de valor del proyecto se evidencia en la información registrada, es decir: se entiende como a través del proceso de transformación definido (actividades) se logra cumplir con las metas y dichas metas representan el cumplimiento del objetivo establecido. | Si | |